
План развития и поддержки инновационного проекта 

«Создание сетевой ресурсно-методической площадки 

по поддержке профильного образования в системе 

общего образования на базе МАОУ г. Рязани «Лицей № 4» 

 

 

1. План развития и поддержки методической сети на 3 года 

 

период содержание Форма реализации 

Дата  

объявления  

результатов  

конкурса 

Планирование создания сети МАОУ «Лицей №4» 

 

Разработка необходимой 

нормативной документации для 

работы сети 

МАОУ «Лицей №4» 

 

 

Заключение договоров с 

участниками сети 

Очные встречи, электронная 

почта, курьерская доставка 

Август-декабрь 

2020 года 

Проведение обучающих практик 

по разработке образовательного 

контента  

Очно-дистанционные семинары, 

вебинары, круглые столы 

Сентябрь  

2020 года 

Создание сетевого Интернет-

ресурса 

Сетевой ресурс «Виртуальная 

методическая служба» 

Декабрь  

2020 года 

Экспертиза участниками сети 

созданных МАОУ «Лицей №4» 

инновационных продуктов 

Анализ пакета представленных 

материалов (апробация, опросы) 

 

2021 год 

Презентация результатов работы 

сети в 2020 году 

Мастер-классы, педагогические 

мастерские, вебинары, 

видеоконференции 

Конференция представителей сети 

и другие мероприятия в рамках 

проекта 

Очные и дистанционный 

формат 

 

2022 год 

Разработка методических 

рекомендаций ресурсно-

методической поддержки 

профильного образования и 

степени эффективной 

инновационной работы с 

одаренными детьми 

Стажировочные площадки, 

дистанционный формат 

Исследование перспективных 

направлений  

Очные и дистанционный 

формат 

Конференция представителей сети 

и другие мероприятия в рамках 

проекта 

Очные и дистанционный 

формат 

2023 год Разработка рекомендаций, 

касающихся использования 

мобильных устройств в 

образовательной практике  

Интернет-форум, социальная 

сеть 

Создание сборника тезисов по 

результатам исследования 

ресурсно-методической 

поддержки профильного 

образования 

Стажировочные и 

инновационные площадки, 

дистанционные семинары, 

вебинары. 

Выпуск печатного и электронного 

сборника статей по теме 

Стажировочные и 

инновационные площадки, 



исследования вопросов внедрения 

технологий сетевого 

взаимодействия 

дистанционные семинары, 

вебинары. 

Конференция представителей сети 

и другие мероприятия в рамках 

проекта 

Очные и дистанционный 

формат 

 

 

2. План развития и поддержки методической сети 

на 2020-2023 гг 

 

Период Содержание Форма реализации 

 

Дата  

объявления  

результатов  

конкурса 

Планирование создания сети МАОУ «Лицей №4» 

 

Разработка необходимой 

нормативной документации для 

работы сети 

МАОУ «Лицей №4» 

 

 

Заключение договоров с 

участниками сети 

Очные встречи, электронная 

почта, курьерская доставка 

Август-

декабрь 2020 

года 

Проведение обучающих практик 

по разработке образовательного 

контента  

Очно-дистанционные семинары, 

вебинары, круглые столы 

Сентябрь  

2020 года 

Создание сетевого Интернет-

ресурса 

Сетевой ресурс «Виртуальная 

методическая служба» 

Декабрь  

2020 года 

Экспертиза участниками сети 

созданных МАОУ «Лицей №4» 

инновационных продуктов 

Анализ пакета представленных 

материалов (апробация, опросы) 

 

2021 год 

Презентация результатов работы 

сети в 2020 году 

Мастер-классы, педагогические 

мастерские, вебинары, 

видеоконференции 

Конференция представителей сети 

в работе конференции и другие 

мероприятия в рамках проекта 

Очные и дистанционный формат 

 

2022 год 

Разработка методических 

рекомендаций ресурсно-

методической поддержки 

профильного образования и 

степени эффективной 

инновационной работы с 

одаренными детьми 

Стажировочные площадки, 

дистанционный формат 

Исследование перспективных 

направлений  

Очные и дистанционный формат 

Конференция представителей сети 

в работе конференции и другие 

мероприятия в рамках проекта 

Очные и дистанционный формат 

2023 год Разработка рекомендаций, 

касающихся использования 

мобильных устройств в 

образовательной практике  

Интернет-форум, социальная 

сеть 

Создание сборника тезисов по 

результатам исследования 

ресурсно-методической 

Стажировочные и 

инновационные площадки, 

дистанционные семинары, 



поддержки профильного 

образования 

вебинары. 

Выпуск печатного и электронного 

сборника статей по теме 

исследования вопросов внедрения 

технологий сетевого 

взаимодействия 

Стажировочные и 

инновационные площадки, 

дистанционные семинары, 

вебинары. 

Конференция представителей сети 

в работе конференции и другие 

мероприятия в рамках проекта 

Очные и дистанционный формат 

 

 

3. План-график выполнения (содержания) работ по проекту 

на 2020 год 

 

Год 

выпол-

нения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий 

по их выполнению 

Срок (период) вы-

полнения отдель-

ного действия1 

1 2 3 

2020 

Разработка положений, локальных актов, регламентиру-

ющих организацию инновационной деятельности, сете-

вого взаимодействия в рамках выбранного проекта (по-

ложение, договор, локальные акты о сетевом взаимодей-

ствии) 

июль-август 2020 

Разработка концепции инновационного проекта 
июль-август 2020 

 

Внесение корректировки в программу развития образо-

вательной организации, программу инновационной дея-

тельности, основную образовательную программу 

август 2020 

Определение состава участников проекта из числа обу-

чающихся и педагогов лицея, создание рабочей группы 

по реализации инновационной деятельности  

август 2020 

Проведение организационных совещаний с участниками 

проекта  
август - сентябрь 

Выработка стратегии и механизмов управления сетевым 

взаимодействием, приглашение партнеров к сетевому 

сотрудничеству  

июль-август  

Подписание договоров о сотрудничестве МАОУ 

г. Рязани «Лицей №4» с партнерами сети 
сентябрь 

Разработка инновационной сетевой Программы 
 

август 

Создание рабочей группы по изготовлению видеоролика 

(написание сценария, подбор аппаратуры и т.д.), начало 

видеосъемки 

сентябрь 

Выработка идей образовательного и социально значимо-

го сетевого контента, консультации с участниками сете-

вого взаимодействия по вопросам создания медийных 

продуктов образовательной и социально значимой 

направленности, подготовка и согласование списка не-

обходимого технического оборудования и расходных 

материалов  

сентябрь 

                                                 
 



Разработка методических рекомендаций по созданию 

ресурсно-методического и социально значимого контен-

та сетевого взаимодействия 

сентябрь 

Проведение серии обучающих занятий в очной и ди-

станционной форме с представителями организаций-

партнеров по вопросам сетевого взаимодействия 

сентябрь - октябрь 

Размещение материалов о ходе реализации проекта и их 

регулярное обновление в специально созданном разделе 

официального сайта  образовательной организации 

август-декабрь 

Информирование заинтересованных лиц о ходе диссе-

минации инновационных продуктов и работе сетевого 

взаимодействия  

ноябрь-декабрь 

Осуществление конкурсных процедур по закупке и по-

ставке необходимого технического оборудования и рас-

ходных материалов  

август-сентябрь 

Создание методической сети регионального уровня, уча-

стие в открытой образовательной сети 

http://конкурсшкол.рф  

август-октябрь 

Проведение вебинара «Информационно-

коммуникационные технологии как необходимое усло-

вие эффективной педагогической деятельности» 

сентябрь-октябрь 

Использование созданного образовательного и социаль-

но-значимого контента сетевого взаимодействия на 

практике  

октябрь-декабрь  

2020 

Разработка методического пособия «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности педагога в условиях профильного образова-

ния» 

октябрь-декабрь 

Повышение квалификации учителей по теме проекта 

(стажировочная площадка) 
сентябрь 

Подготовка отчета о реализации инновационной дея-

тельности 

декабрь 

 

 


